

FEINPLANUNG I

Projektmanagement-Ausbildung Stufe 1



Einordnung in das Projektmanagement


Phasenplan PSP Ablauf- und Terminplanung Balkenplan Netzplan Ressourcen-Kostenplan plan www.projekte-leicht-gemacht.de



Vom PSP zur Vorgangsliste

Ausgangsbasis PSP

Überführung in eine Vorgangsliste





Notizen




Vorgehen

- 1 Erstellen der Vorgangsliste
 - 0
- 2 Verknüpfen von Vorgängen

المرك

3 Vergeben von Zeitdauern



1 Optimierung des Plans




Notizen



Kalendrierung

Festlegung eines Projektkalenders:

- absolute Zeitpunkte statt Angabe von Zeitdauern
- Berücksichtigung von freien Zeiten oder Sonderzeiten (z.B. Schichtarbeit)







PM-Software

Funktionen:

- Anordnung von Vorgängen auf einer Zeitachse
- > Zuordnung von Terminen und Dauern
- Definition von Abhängigkeiten
- ▶ Gruppierungen von Vorgängen
- Definition und Zuordnung von Ressourcen
- Berechnung der Projektkosten
- Berechnung des kritischen Pfads






Vernetzter Balkenplan

Ausgangspunkt Vorgangsliste:

PSP-Code	Name	Daver	Vorgänger	AOB
1.2.2	Design	71	11.3	EA
1.2.3	Druck	3⊦	1.2.2	EA
1.2.4	Versand	21	1.2.3	EA
				1





www.projekte-leicht-gemacht.de



Einordnung Ablaufplanung Balkenplan erstellen Ressourcenplanung Ressourcen ermitteln und zuordnen Kostenplanung Kosten ermitteln www.projekte-leicht-gemacht.de




Ziele und Nutzen


- Einsatz von Ressourcen planen
- Überlastungen erkennen und vermeiden
- Ressourcen optimal auslasten
- Verfügbarkeiten ermitteln und sicherstellen





Ressourcenarten









www.projekte-leicht-gemacht.de



Vorgehen

- Ressourcenbedarf ermitteln
 - Welche Qualifikationen werden benötigt?
- Aufwände schälzen
 - Wie viel Aufwand ist zur Erledigung eines Vorgangs notwendig?
- Kapazität ermitteln
 - Zu welchem Anteil stehen die Ressourcen zur Verfügung?
- Ressourcen den Vorgängen zuordnen
- Welche Ressourcen erledigen was?
- Über- und Unterlastungen ausgleichen
 - Wie können Überlastungen vermieden werden?





Finanzierung im PM

Maßnahmen der Mittelbeschaffung und -rückzahlung

zukunftsbezogene Erfassung der Finanzen

Finanzplanung

Finanzierung

Finanzkontrolle

Ermittlung von Abweichungen Finanzsteverung

Ableiten von Handlungen und Maßnahmen



www.projekte-leicht-gemacht.de



Finanzierungsarten

Woher kommt das Geld?



- Eigenfinanzierung
 - Finanzierung aus Rücklagen Beteiligungen*
- Fremdfinanzierung

Rückstellungen Kredite*

Umschichtungsfinanzierung

Abschreibungen Vermögensumschichtung

* Außenfinanzierung



Notizen



Cash Flow

- Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode
- zur Beurteilung der Liquiditätssituation
 - Einzahlungen
 - Auszahlungen
 - = Einzahlungsüberschuss (Cash Flow)
 - Bestand Periodenbeginn
 - + Cash Flow
 - = Bestand Periodenende



Notizen



Finanzierung und Risiken

Auswirkungen auf die Risikoanalyse:

Ausfall von
Kapitalgebern

Kurstisiken

Ausfall von
Forderungen

Ausfall von
Erträgen

Auswirkungen der Risiken auf die Finanzierung:

Höhe des Risikobudgets

Höhe der Zinsen



www.projekte-leicht-gemacht.de